



Европейски съюз



ОПАК. Експерти в действие

Информационно обслужване АД - София
Вх. № 10-16-61/1
Дата: 04.05.2015

Европейски социален фонд  
Инвестиции в хората

Изх. № ..... 47 .....

София, 04.05.2015 г.

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 КЪМ  
ДОГОВОР № Д-4/21.04.2015 г. (вх. № ПО – 16-61/21.04.2015 г.)**

**за изпълнение на обществена поръчка с предмет:**

„Извършване на аналитични дейности по административните процеси и предлаганите административни услуги от Държавната комисия по хазарта и разработка на вътрешни правила за унифициране на административните процеси. Надграждане на информационно-административната инфраструктура с нови оптимизационно-функционални модули и интегрирането им в общата информационна среда и усъвършенстване на интегрираната информационна система на ДКХ с нови функционалности и модули за контрол на дейността и приходите”

Днес, 04.05.2015 г., в гр. София, между:

**ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА (ДКХ)**, с код по БУЛСТАТ 130797250, с адрес на седалище: гр. София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ №15, представлявана от Огнемир Митев – председател и Димитринка Гуцова – директор на дирекция „ФСДАПО“, наричана за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ по договор № Д-4/21.04.2015 г. (вх. № ПО – 16-61/21.04.2015 г.) (Договора) , от една страна

и

**„ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“ АД**, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 831641791 (регистрирано по ф.д. № 25464/1991 г. по описа на Софийски градски съд), със седалище и адрес на управление гр. София 1504, ул. „Панайот Волов“ № 2, представлявано от Ивайло Филипов в качеството му на изпълнителен директор, наричан за „ИЗПЪЛНИТЕЛ“ по договора, от друга страна,

Във връзка с Анекс № 3 към договор № А13-31-6/02.06.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет“ и на основание чл.43, ал.2, т. 1, подточка „а“ от Закона за обществените поръчки

**СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:**

1. В раздел III. Срокове по договора, чл. 5 от Договора се изменя както следва:

„**Чл. 5.** Срокът за извършване на услугите по чл. 1, ал. 1 на този договор е до 200 календарни дни от датата на подписването му, но не по-късно от **30 септември 2015 г.**, с

*Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“,  
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд*



Европейски съюз



ОПАК. Експерти в действие



Европейски социален фонд  
Инвестиции в хората

изключение на клаузите относно гаранционното обслужване на софтуерните разработки, които имат действие до окончателно изпълнение на тази дейност.“.

2. Останалите клаузи на договора не се изменят.

*Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в три еднообразни екземпляра на български език, всеки от които оригинал – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.*



Огнемир Ангелев –  
председател на ДКХ)

(Димитринка Гуцова –  
директор на дирекция „ФСДАПО“)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

(Ивайло Филипов – изпълнителен  
директор на Информационно  
обслужване)

